
 

 

 

COMPTE RENDU 

Comité de liaison – Projet de l’îlot Dorchester 

 

Date 9 décembre 2025 
Heure 14 h 00 
Lieu Maison de la coopération et de l'économie solidaire 

155 Boulevard Charest E, Québec, QC G1K 3G6 (salle 4) 
 

 

PRÉSENCES AU COMITÉ DE LIAISON 

À l’occasion de cette première rencontre du comité de liaison, étaient présents des représentants du 
milieu et de Trudel.  

Membres du comité 

• Joances Beaudet, agente de recherche et de planification, Université Laval 
• Simon Laverdière, conseiller en relations gouvernementales, Institut national de recherche 

scientifique (INRS) 
• Thomas Brady, président, Conseil de quartier de Saint-Roch 

• Kendra Bédard, représentante des résidents, Îlot des Tanneurs 

• André St-Onge, représentant du syndicat de condos Gutenberg 

• Alexandre Bolduc-Boisvert, représentant du syndicat de condos Gutenberg 

Trudel 

• David Chabot, chef des communications 

• Félix Masson, conseiller stratégique, Affaires publiques et relations avec les collectivités 

• Yoann Ledoux, architecte, directeur, Projets majeurs - conception 

Modérateur 

• Mathieu Forget, Atkins Réalis 

 

RENCONTRE DU COMITÉ DE LIAISON 

Le comité de liaison s’ouvre sur un tour de table des membres du comité présents, leur permettant de 
se présenter, de présenter l’organisation qu’ils représentent et de faire valoir leurs attentes sur le projet 
et sur le rôle que jouera le comité de liaison (voir section Échanges et discussions).  
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MANDAT DU COMITÉ DE LIAISON 

Le modérateur présente les objectifs et le fonctionnement du comité de liaison.  

Essentiellement, il est expliqué aux membres présents que la mise en place d’un comité de liaison 
découle de la volonté de Trudel de maintenir un canal de communication et d’échanges ouvert et 
transparent avec la collectivité dans le cadre de la réalisation du projet de requalification de l’îlot 
Dorchester. La création de ce comité se veut une manière concrète de poursuivre le dialogue et la 
collaboration avec la collectivité pour maintenir la confiance mutuelle et par le fait même, demeurer à 
l’écoute du milieu, du quartier et de ses résidentes et résidents lors de la construction du projet à usages 
mixtes sur le terrain de l’Îlot Dorchester.  

MISE À JOUR SUR LE PROJET 

Le projet de l’îlot Dorchester développé par Trudel représente environ 400 unités de logement, dont 40 
unités de logement abordables et 20 unités de logements sociaux, un hôtel de près de 150 chambres, 
une épicerie, des espaces commerciaux et publics. 

Les membres de l’équipe de Trudel présentent aux membres du comité de liaison une mise à jour sur 
les divers aspects du projet, dont l’architecture des bâtiments, le verdissement du site, les interventions 
municipales dans le secteur, l’archéologie et l’intégration artistique. 

Également, il est présenté aux membres du comité une mise à jour en lien avec les travaux de 
construction qui démarreront bientôt. Il est précisé que les échéanciers présentés sont sujets à 
changement selon l’évolution de la situation et, le cas échéant, que le comité en sera informé. 

• Décontamination 

o Essentiellement des matériaux hétéroclites, excavation de trois (3) mètres nécessaire; 
o Début des premières interventions sur le site en décembre 2025; 

• Murs berlinois 

o Seront nécessaires dans le cadre des travaux, l’installation devrait débuter en début 
d’année 2026; 

• Échéancier des travaux 

o Permis de décontamination et d’excavation en main; 
o Excavation complète au retour de la période des Fêtes 2025; 
o Début des travaux de fondation vers l’été 2026; 
o Discussions toujours en cours avec la Ville de Québec pour la question des eaux 

souterraines et de l’étanchéité des fondations – Un suivi sera réalisé lors de la prochaine 
rencontre du comité; 

• Nuisances et considérations 

o Excavation (poussières, bruit, camionnage et propreté des rues); 
▪ Les équipes de Trudel sont sensibilisées et formées pour s’assurer d’un minimum 

d’impact et, dans la mesure du possible, à une propreté des rues avoisinant le 
chantier; 

▪ Mise en place d’un tapis anti-boue pour les camions (en fonction lorsque 
températures au-delà de 0° Celsius); 

o Murs berlinois 
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▪ Bruits liés à l’installation des murs berlinois, en début de chantier seulement; 
o Fermeture d’un trottoir 

▪ Le trottoir côté nord de la rue Saint-Vallier Est sera fermé pour la vaste majorité de 
la période de travaux; 

• Mesures de mitigation 

o Heures de travaux raisonnables, jamais avant 7h00; 
o Mise en place d’une ligne de signalement d’incidents – Détails à être communiqués en 

début d’année 2026; 
o Patrouilles aléatoires réalisées par Trudel Sécurité; 
o Formation et sensibilisation des équipes de chantier; 
o Mise en place d’outils de communication pour informer la population; 

▪ Page Facebook et page Web (Trudel en chantier) – Détails à venir; 
▪ Mise en place d’une infolettre – Réflexion toujours en cours sur la mécanique et la 

mise en œuvre, détails à venir;  
• Prochaines étapes 

o Le comité se réunira au retour des Fêtes pour faire le point sur le début des travaux. 

ÉCHANGES ET DISCUSSIONS 

Tout au long de la présentation, une période d’échanges et de discussion avait lieu avec les membres 
du comité, qui pouvaient poser leurs questions ou communiquer certaines préoccupations sur les 
nuisances pouvant être générées par la nature des activités de construction.  

Essentiellement, les points soulevés par les membres du comité étaient les suivants :  

• Offre alimentaire 

o On voit d’un bon œil l’arrivée d’une offre alimentaire dans le secteur (présence d’une 
épicerie); 

• Consultations publiques 

o On souligne positivement la vaste démarche de consultation publique menée par Trudel 
dans le cadre de ce projet; 

• Communication 

o Les membres du comité s’entendent pour souligner l’importance d’une communication 
proactive auprès des résidents du quartier et de multiplier les canaux de communication 
pour limiter les questionnements; 

▪ Trudel s’engage à communiquer de manière proactive avec la population, et de 
communiquer, au mieux de ses capacités, tout changement prévu qui pourrait 
avoir un impact sur les résidents du quartier; 

• Ensoleillement 
o Certains membres se questionnent sur l’impact qu’aura le projet sur les bâtiments à 

proximité du site; 
▪ Trudel précise que les études d’ensoleillement ont été réalisées et que les résultats 

ont été présentés lors des consultations publiques; 
▪ Ces données seront communiquées à nouveau aux membres du comité; 

• Hauteur du bâtiment 
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o Certains membres soulignent que la hauteur du bâtiment principal génère encore des 
préoccupations chez certains résidents du quartier; 

• Travaux prévus sur la rue Sainte-Hélène pour la Ville de Québec 

o Préoccupation signifiée pour l’accès aux stationnements du Gutenberg et la circulation 
des camions-bennes pour les ordures; 

▪ Ces travaux souhaités par la Ville auront lieu davantage vers la fin du projet, et 
donc, une solution sera trouvée pour mitiger au maximum l’impact des 
interventions sur cette rue; 

• Circulation des camions 

o Certains membres du comité expliquent qu’une attention particulière devra être portée à 
la circulation des camions, notamment aux heures de pointe; 

▪ Trudel précise que les horaires de chantier devraient limiter l’impact de la 
circulation des camions, tout en tenant compte des voies de circulation possible et 
des sens uniques dans le secteur; 

• Calendrier de construction  
o On demande d’obtenir un calendrier de construction un peu plus détaillé afin de pouvoir 

planifier certaines activités, notamment à l’Université Laval et à l’INRS; 
▪ Trudel enverra un calendrier plus détaillé, précisant que l’échéancier peut toujours 

évoluer selon l’avancement du projet; 
• Creusage, dynamitage et interventions pour la fondation 

o Des membres du comité veulent en savoir plus sur les intentions du promoteur à cet 
égard, sachant que certains équipements de l’INRS, notamment, sont sensibles aux 
vibrations et que certaines de ces interventions peuvent être plus dérangeantes, comme 
le battage de pieux (pieutage); 

▪ Trudel explique qu’elle évalue toujours les possibilités quant à la méthode 
d’intervention; 

▪ De plus, ces interventions auront lieu en grande partie durant l’hiver, et 
conséquemment, limiteront les impacts du bruit pour les résidents du quartier et 
les voisins du site; 

▪ Lorsqu’elle sera en mesure de le faire, l’entreprise veillera à informer le comité de 
liaison sur les méthodes envisagées; 

▪ Si du dynamitage devait être réalisé, des communications seront effectuées afin 
d’informer les résidents et la population; 

o Horaire des travaux 

▪ Le début des travaux permis en semaine étant à 7h00, il est demandé à Trudel de 
s’assurer du respect de cet horaire, sachant que dans le passé, certains autres 
chantiers préparaient la machinerie pour le début des opérations avant 7h00 et 
que cela générait des bruits importants; 

• Trudel prend bonne note de cette demande et s’assurera, avec ses 
équipes, d’une adhésion à l’horaire; 

o Stationnement de l’îlot Dorchester 
▪ On demande à Trudel de bien informer les résidents du changement de vocation 

du site, utilisé présentement comme stationnement par de nombreuses personnes 
dans le quartier; 
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• Des affiches sont en préparation à cet effet et des alternatives ailleurs dans 
le secteur seront indiquées aux utilisateurs. 


